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INTERKOMMUNALES HALLENBAD
AUSBLICK: KOMMENDE MEILENSTEILE

AB DEZEMBER 2019
Beginn des Innenausbaus

(Trockenbau/ Estrich/ Fliesen etc.)

MÄRZ 2020
Geplanter Baubeginn

des Parkdecks SEPTEMBER 2020 
Inbetriebnahme & Eröffnung 

des Hallenbads inkl. Parkdeck

MAI/JUNI 2020
Fertigstellung des Innenausbaus;

Baufeinreinigung

19. SEPTEMBER 2019 
Fertigstellung der 

Dachkonstruktion; Richtfest

JUNI/JULI 2020 
Fertigstellung der Badewassertechnik;

Beginn des dreimonatigen 

Probebetriebes

APRIL 2020
Fertigstellung der 

Edelstahlbecken inkl. 

Hubboden

AB SEPTEMBER 2019
Beginn des kompletten technischen 

Innenausbaus

(Heizung/ Lüftung/ Sanitär etc.)

BIS DEZEMBER 2019 
Abschluss der Fenster- & 

Dacharbeiten

2019 2020

SEPTEMBER 2019 
Beginn der Dacharbeiten



INTERKOMMUNALES HALLENBAD
RÜCKBLICK: VERGANGENE MEILENSTEILE

24. OKTOBER 2017
Baubeschluss des Stadtrates

19. APRIL 2018 
Vertragsunterzeichnung der 

beteiligten Kommunen mit 

anschließendem Spatenstich

AUGUST 2018
Baubeginn Rohbau

2017 2018 2019

26. SEPTEMBER 2018 
Grundsteinlegung

JULI 2018
Aushub der Baugrube, 

Baustelleneinrichtung

24. APRIL 2018
Stadtratssitzung:

- Vergabe erste Bau-Gewerke

- Vorstellung eines Konzeptes für ein Parkdeck

AB AUGUST 2019 
Baubeginn Stahlbau mit 

Dachkonstruktion

JUNI 2019
Montage der Edelstahlbecken

JULI 2019 
Fertigstellung Rohbau



INTERKOMMUNALES HALLENBAD
ÜBERSICHT DER GEWERKE

GEWERK BAUFIRMA BAUBEGINN BAUENDE

BETON-, STAHLBETON- & 
MAURERARBEITEN

Mickan Generl-Bau-Gesellschaft Amberg mbH & Co. KG Juli 2018 Oktober 2019

STAHLBAUARBEITEN Albrecht & Jäcker Nachf. GmbH & Co. KG August 2019 Dezember 2019

DACHDICHTUNGS- & 
DACHDECKUNGSARBEITEN

Koch Dachtechnik GmbH September 2019 Dezember 2019

GERÜSTARBEITEN Gerüstbau Obermeier GmbH April 2019 Mai 2020

HEIZUNGSINSTALLATION Poschinger GmbH Heizung-Sanitär-Spenglerei Juli 2019 Mai 2020

LÜFTUNGS- & KLIMAANLAGE Ing. C. Friedmann GmbH & Co. KG September 2019 Mai 2020

SANITÄRINSTALLATION Poschinger GmbH Heizung-Sanitär-Spenglerei Mai 2019 Mai 2020

ELEKTROARBEITEN Elektro Schöffmann GmbH & Co. KG Februar 2019 Juni 2020



INTERKOMMUNALES HALLENBAD
ENERGETISCHE BESONDERHEITEN

ENERGIEEINSPARUNG WÄRME UND STROM MIT

SONNENENERGIE

EFFIZIENTE NUTZUNG VON ROHSTOFFEN



Interkommunales Hallenbad

LEHRSCHWIMMBECKEN

WETTKAMPFBECKEN
SPRINGERBECKEN

PLANSCHBECKEN

UMKLEIDE

SANITÄR

FOYER

PERSONAL

KLEINE BADEHALLE GROßE BADEHALLE
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